



PLANNING DES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT GENERAL DES CPH



**MINISTÈRE
DE LA JUSTICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction des services judiciaires

PRE-PLANNING DES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT GENERAL

Date	Actions
28/02/2022	Génération de l'arrêté d'ouverture
14/03/2022	JORF : Publication de l'arrêté d'ouverture des candidatures (Date butoir)
15/03/2022	Ouverture du dépôt des candidatures
15/06/2022	à 12 H Fin de dépôt des candidatures
16/10/2022	Fin des échanges complémentaires
28/11/2022	Générer l'arrêté de nomination + contreseing Justice/Travail
15/12/2022	JORF Publication de l'arrêté de nomination

Durée des grandes étapes

10 jours	délai de publication arrêté d'ouverture au JORF
3 mois	impartis aux organisations pour déposer les dossiers
5 mois	dont l'été pour l'instruction judiciaire et administrative des dossiers
15 jours	délai publication arrêté de nomination au JORF

Formation initiale

Date d'arrêté	Délais de réalisation 15 mois à compter du 1er jour du 2ème mois suivant la nomination :
15/12/2022	30/04/2024

Commentaires :

Pour les OSP : La phase de dépôt est hors période d'été. La phase des échanges complémentaires est allongée pour se termine en période hors congés.